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Wzor umowy ......

WBH sommmn s nssng roku w Turosni Koscielnej

pomiedzy Gming Turos$n Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna, NIP 966 18 37
886 REGON 050659651, zwang dalej ,Zamawiajgcym’, reprezentowang przez:

Wéijta Gminy — mgr Grzegorza Jakué

........................................................... zwanym dalej , Wykonawcg"

- W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

7. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na realizacji zadania pod nazwa: ,Rozbudowa sieci wodociggowej kanalizacyjnej na
terenie Gminy Turosi Koscielna w 2016r.", ktore Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczna, oferta i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ), ktore sg zatgcznikami do niniejszej umowy.

2 Przedmiot zamdwienia obejmuje swym zakresem:

1) budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o $rednicy Dn110mm, zgrzewanych
doczotowo o tacznej diugosci 677,0m wraz z armaturg zeliwng (zasuwy, hydranty), oraz
budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur polietylenowych klasy PE100 typu
RC (dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) zgrzewanych doczotowo o tgcznej
ditugosci 996,0m (w tym Dn75 — 632,0m oraz Dn63 — 364,0m) wraz ze studniami z
kregdw betonowych @1,00m, w tym studnig zrzutowo — rozprezna, studniami koncowymi
Z zasuwami, studniami rewizyjnymi oraz z zasuwami liniowymi w Nieckach gmina Turosn
Koscielna po dziatkach oznacz. nr geodezyjnymi 281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293,
198/17, 165/28, 197,

2) budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur kielichowych PVC @110mm x 4,2mm PN10
(SDR 17) — dtug. 325,0m w Niewodnicy Koscielnej gmina Turosn Koscielna po dz. nr
geod. 444/4 - rejon ul. Topole,

3) budowe sieci wodociggowej rozdzielczej w Totczach po dz. nr geod. 96/1 w obr. geod.
Markowszczyzna (droga wojewddzka nr 678) oraz po dz. nr geod. 220, 17/19, 17/20 w
obr. geod. Tofcze (drogi gminne) z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn110mm, zgrzewanych
doczotowo (dopuszcza sie jako rozwigzanie réwnowazne tgczenie na ztgczki i ksztattki
elektrooporowe). Armatura rurociggu zeliwna, catkowita dtugos¢ rurociagu 236 m, w tym
0,50m w zakresie pasa drogowego wojewddzkiego (miejsce wcinki),

4) budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o $rednicy Dn110mm, zgrzewanych
doczotowo o tgcznej dlugosci 149,0m wraz z armaturg zeliwng (zasuwa, hydrant), oraz
budowe sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur polietylenowych klasy PE100 typu
RC (dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn6é3mm, zgrzewanych
doczotowo o tacznej diugosci 147,00m wraz ze studniami z kregdw betonowych @1,00m,
w tym studnig zrzutowo - rozprezng oraz studnia z rewizjg i zasuwg w Turo$ni Koscielnej
w rejonie ul. Lipowej po dziatkach oznacz. nr geodezyjnymi 5, 79, 190/2, 190/6,

5) budowe sieci wodociggowej rozdzielczej w Trypuciach po dziatkach o numerze
geodezyjnym 193/1, 175/1, 46/2z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o $rednicy Dn110mm, zgrzewanych
doczotowo (dopuszcza sie jako rozwigzanie rownowazne tgczenie na ztgczki i ksztattki
elektrooporowe). Armatura rurociggu Zeliwna, catkowita dtugosc rurociaggu 386,0m.

§ 2,
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie terenu budowy,



2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) zagospodarowanie terenu budowy,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o dokumentacje projektowa, oraz zapewnienie
obstugi geodezyjnej,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5) wykonanie robét tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne, podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) opracowanie zgodnie z przepisami projektu organizacji ruchu na czas robot i oznakowanie
zgodnie z nim terenu budowy i innych miejsc, w ktérych maja by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: powykonawczg
dokumentacje projektowa, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza; protokoty badan i
sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami, projektami technicznymi,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, oéwiadczenia kierownika budowy, o ktdrych mowa w art.
57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a", lit. ,,b” Prawa budowlanego,

8) zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa budowy i robét,

9) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzer tymczasowego zaplecza, oraz uprzatniecie terenu budowy i robdt,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z Projektami technicznymi i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p. poz. okreslonych w przepisach
szczegotowych,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego,

12) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w
czasie trwania budowy,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz majatku Zamawiajacego badz
0s0b trzecich - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

15) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

16)  wykonanie przedmiotu zaméwienia z materiatow wiasnych,

17)  zawarcie umdéw ubezpieczenia robdt z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ na skutek
okre$lonych zdarzen losowych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej,

18) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogi, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
stosownych decyzji administracyjnych oraz dokonanie optat.

§ 3.
Wykonawca o$wiadcza ze, po zapoznaniu sie w szczegolnosci dokumentacjg techniczng,
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac
roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§ 4.
e Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ roboty budowlane w terminie 7 dni od przejecia
terenu budowy, za$ zakoriczyé roboty budowlane bedace przedmiotem zaméwienia i dokonac
zgtoszenia zakonczenia robot oraz zgtoszenia gotowosci do odbioru potwierdzonego przez
inspektora nadzoru do dnia seueesssssessnsenns . b



2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia uwazac sie bedzie potwierdzong
przez Zamawiajgcego w protokole odbioru date zakonczenia czesci realizacji inwestycji, przy czym
jezeli protokdt ten nie zostanie podpisany do dnia .................... r. z powodu stwierdzenia wad lub
niewykonania przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna zgodnie z § 12
ust. 1. pkt. 2, liczona od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia, czyliod ................. E

§5.

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru potwierdzong pisemnie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie
robot.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru na dzien przypadajacy w
okresie 14 dni od dnia zgfoszenia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu odbioru, wszelkie
dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, o ktdrych mowa w
ust. 12.

5. Odbidr uwaza sie za dokonany w przypadku podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja w
szczegblnosci nastepujgce uprawnienia:

1) zadania usuniecia wad, jezeli wady nadaja sie do usuniecia,

2) zadania obnizenia przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku zazadana usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9.W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizyc
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci przedmiotu zamdwienia.

10. Przekazanie przedmiotu zamdwienia zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru.

1l W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy, kierownik budowy
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - w 4 egz. w wersji papierowej,
3) protokotéw technicznych,
4) protokotow badan,

5) gwarandji,
6) instrukcji obstugi,
7) aprobat technicznych,
8) atestow i certyfikatow jakosci,
9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu zamdwienia, jezeli miaty miejsce.

§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z ztozonej przez Wykonawce oferty, w nastepujacych
kwotach:

Lp. Miejsce Siec Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
realizacji
1. | Niecki WodocIHgowa
kanalizacyjna
2. | Niewodnica wodociggowa




Koscielna, ul.

Poziomkowa

Tolcze wodociggowa

Turosn wodociggowa

Koscielna, ul. kanalizacyina

Lipowa

Trypucie wodociggowa

Razem

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu zamdéwienia wynosi ............ zt
netto plus .....% podatku VAT w kwocie ..........ccceeeeeees Zt, facznie brutto ............... zt (stownie:

......................... T

3. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie jednorazowo na jego
rachunek bankowy numer w terminie 30 dni od dnia doreczenia przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz protokotem
odbioru robét podpisanym przez Zamawiajgcego.

4. Przystugujace Wykonawcy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji
niniejszej umowy.

5. Strony nie przewidujg mozliwosci ptatnosci czesciowych wynagrodzenia i wystawiania faktur
czesciowych.

§7.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
stanowigcej 10% wartosci brutto umowy.
2. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ..o
3. Ustala sie podziat kwoty wniesionej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
nastepujace czesci:
1) 70 % wartosci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) 30 % wartosci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
zwrocone/zwolnione*  w nastepujgcych terminach:
1/cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot - w terminie
do 30 dni po odbiorze koficowym i protokolarnym stwierdzeniu usuniecia powstatych wad,
2/ pozostata czes¢ tj. 30 % - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie
wilasnoécia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét lub
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét.
* niepotrzebne skresli¢

zostanie

§ 8.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
zamowienia.
2. Termin gwarancji ustala sie na okres miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu zamowienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
zamdwienia ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot zamdwienia nie
ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat wydany w
stanie niezupetnym.
4, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu zamdwienia istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie zaméwienia w chwili
odbioru.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarandji oraz rekojmi za
wady powstate wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady
wykonanego przedmiotu zamodwienia powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub



rozwigzania technicznego.

6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru dokonywanego w ramach gwarancji lub
rekojmi za wady, istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

1) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,

2) dokonac odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

7. W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji oraz
rekojmi Zamawiajacy moze:
1) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartoéci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
3) powierzy¢ usuniecie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci, oprécz
wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat w terminie lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu zamowienia,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
Z niniejszg umowg lub wskazaniami Zamawiajacego,
3) w przypadku stwierdzenia przez osobe sprawujacg nadzér w imieniu Zamawiajgcego
zastosowania podczas prac budowlanych materiatdw bez wymaganych aprobat lub zlej jakosci,
jesli Wykonawca odméwi wymiany tych robdt lub materiatéw na pozbawione wad. W przypadku
odstapienia od umowy zapfata za wykonane prace zostanie pomniejszona o warto$¢ robdt i
materiatdw bez wymaganych aprobat lub ztej jakosci.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia informacji o
okolicznosciach stanowigcych podstawy odstapienia.

§10
1.Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY! o s e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnodci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére écisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czedciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom



okredlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaC si¢ posiadaniem wiedzy i
doéwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmtotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wycena, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc
realizowane na podstaW|e Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych ust 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreélonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 6.

2) gdy projekt umowy przewidywat termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 pkt 1

3) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktdrych mowa w
ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat



sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacie przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

7) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektuy,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

18. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7-13.



19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

20. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12

1. Wykonawca zobowiazuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)  z tytulu opdZnienia w rozpoczeciu robot lub spowodowanie nieuzasadnionej przerwy
w ich realizacji w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.
2 - za kazdy dzien opdznienia,

2)  z tytutlu opdznienia w zakonczeniu przedmiotu zamowienia, w stosunku do terminu, o
ktdrym mowa w §4 ust. 1 - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreélonego w § 6 ust. 2 - za kazdy dzien opdznienia,

3)  za opdznienie w usunieciu wad w trakcie odbioru a takze w okresie gwarancji oraz rekojmi
za wady, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2- za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wskazanego jako
termin usuniecia wad,

4) za odstgpienie w catosci albo w czeéci od realizacji umowy z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialnoéci nie ponosi Zamawiajacy, a takze za odstapienie w catosci albo w czesci
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 8 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 - za kazdy dzier opdznienia,

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

7)  z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

9)  w innych niz okre$lone w pkt 1-8 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania przez Wykonawce — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2.

2. Wykonawca zobowigzuje sie uici¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-3, rowniez w

przypadkach, gdy opdznienie nie wynika z okolicznosci, za ktdére ponosi on odpowiedzialnosc,

chyba ze opdznienie to wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, z

zastrzezeniem ust. 3.

3. Zadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli jest ono spowodowane dziataniem

sity wyzszej. Za site wyZsza uwaza sie wszelkie okolicznosci i zjawiska, ktérych przy zachowaniu



nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, ani tez im zapobiec, majace charakter
zewnetrzny w stosunku do stron umowy i ktére nie sg spowodowane przez zadng z nich, ani tez
przez zadng z oséb, za ktdre strony ponoszg odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci: wajny,
rozruchy, strajki, kleski zywiotowe.

4.Zmawiajagcy moze dochodzic odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, az do petnej wysokosci poniesionych strat.

5.Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§13

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska oraz przestrzegaC obowigzujacych przy robotach budowlanych

przepisow BHP.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzuje sie przeprowadzi¢ Instruktaz stanowiskowy dla

wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamodwienia, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic¢ posiadanie przez wszystkich pracownikéw zatrudnionych

w trakcie realizacji robot budowlanych okreslonych w niniejszej umowie aktualnych wynikéw

badan lekarskich dopuszczajacych ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

4, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec

Zamawiajgcego i 0sob trzecich oraz wszelkie konsekwencje zwigzane z ewentualnymi wypadkami

i innymi zdarzeniami wyniktymi z tytutu nieprzestrzegania w trakcie realizacji niniejszej umowy -

przez jego pracownikéw oraz pracownikow podwykonawcéw zasad bezpieczenstwa pracy i

ochrony Srodowiska.

§14

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN i

norm branzowych; materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczerstwa. Wykonawca

oswiadcza, ze nie bedzie uzywat zadnych materiatow zakazanych przepisami szczegdlnymi.
§ 15

1. Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozZliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonei:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

4) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wihasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie



przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznoéci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposab istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub
niewypatéw, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy — Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17

Wszelkie spory mogace wynika¢ na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajag
rozstrzygnieciu Wschodniemu Sadowi Arbitrazowemu przy Izbie Przemystowo — Handlowej w
Biatymstoku, zgodnie z regulaminem tego Sadu obowigzujgcym w dacie wniesienia pozwu.

§18

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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