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BZP.271.2.2022 

Odpowiedź na pytania nr 3 

 

Dotyczy: Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka.  

 

1. W PFU i zestawieniu zakresu jest określona poz. 4 "Budowa odgałęzień sieci kanalizacji 

sanitarnej". Proszę o podanie które nieruchomości/ działki należy ująć do podłączenia 

przykanalika? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej" dotyczy odgałęzień do tych nieruchomości, 

które aktualnie są zabudowane 

 

2. Proszę o potwierdzenie, że w zakres budowy sieci wodociągowej nie wchodzi odc. pomiędzy 

msc. Barszczówka a dz. nr 60/2. Przedmiotowy odcinek jest pokazany na rys. 8.1 jako już 

wykonany, a na zasobach map geoportalu2 nie występuje. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w zakres opracowania budowy sieci wodociągowej nie wchodzi 

odcinek pomiędzy miejscowością Barszczówka a działką nr ewid. 60/2 

 

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres budowy sieci KS grawitacyjnej nie wchodzi odc. 

pomiędzy działkami 21/9 i 21/58 w Tołczach ul. Kwiatowa. Przedmiotowy odcinek jest 

pokazany na rys. 8.2 jako projektowany, a na zasobach map geoportalu2 jako projektowany 

tłoczny. (do tego kanału ma się włączać planowana sieć tłoczna PE fi75mm). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że zakres budowy sieci KS grawitacyjnej nie wchodzi odcinek 

pomiędzy działkami nr ewid. 21/9 i 21/58 w Tołczach 

 

4. Czy w zakres Zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy 

energetycznych do pompowni? 



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, ze w zakres zamówienia nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie 

przyłączy energetycznych do przepompowni. Należy zaprojektować i wykonać instalację 

wewnętrzną od złącza pomiarowego.  

 

5. Proszę o informację czy w przypadku wystąpienia dłuższych czasów oczekiwania niż 

standardowo na wydanie decyzji administracyjnych (np. Decyzja Środowiskowa, Decyzja 

Lokalizacji Celu Publicznego, Decyzja Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenie),  Zamawiający 

wydłuży termin wykonania zamówienia o ten okres? Sama Decyzja Środowiskowa może w 

skrajnych przypadkach być wydana po 6-12 miesiącach od złożenia wniosku lub zostać 

zaskarżona do wyższych instancji wtedy jeszcze dłużej - nie będzie to związane z winy 

wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji z powodów 

dłuższych niż standardowe terminów wydawania decyzji administracyjnych.  

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tryb Zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa 

Powiatowego, zamiast uzyskiwania Pozwolenia na Budowę?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyrażą zgody na tryb Zgłoszenia robót budowlanych.  
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